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I. Allgemeine Angaben 

Füllen Sie hier bitte jeweils die Formularfelder aus. Wechseln Sie anschließend in die Seitenansicht, damit 
die eingegebenen Daten in die Kopfleiste übernommen werden. 

 
Projektnummer und -titel 

Projekt Nr. 288 

Investors Forum 

 

Projektkoordinator 

Bodensee Standort Marketing GmbH 

Max-Stromeyer-Str. 116, 78467 Konstanz 

Thorsten Leupold 

 

Projektpartner (kurze Liste mit Bezeichnung und Herkunftsland der beteiligten Partner) 

Bodensee Standort Marketing GmbH, Konstanz, Deutschland 

STARTFELD, St. Gallen, Schweiz 

CTI Invest, Zürich, Schweiz 

WIS GmbH Landkreis Sigmaringen, Sigmaringen, Deutschland 

 

Betroffener Abrechnungszeitraum (TT.MM.YYYY - TT.MM.YYYY) 

01.09.2013 – 31.12.2013 

 

Anlagenverzeichnis (für zusätzlich beigelegte Dokumente) 

Keine Anlagen 
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II.  Inhaltlicher Zwischenbericht 

Sie können Ihren Bericht direkt im entsprechend markierten Bereich auf den folgenden Seiten verfassen. 
Dieser Abschnitt ist zur Bearbeitung freigegeben. Bitte achten Sie darauf, den Text auf etwa 3 Seiten zu 
beschränken. Zur Veranschaulichung können dem Bericht Fotos, Grafiken oder ähnliches beigefügt werden. 
 
II.1 Projektbeschreibung 

Stellen Sie einleitend zunächst kurz das Projekt vor und beschreiben Sie die Ziele und Inhalte. 

 
 

Ziel des Projektes Investors Forum ist es, in der Konzeptions- und Pilotphase im Jahr 2013 – beinhaltet 
ebenfalls den zweiten hier aufgeführten Zeitraum von 01.09.2013-31.12.2013 , ein erstklassiges und konzep-
tionell ausgefeiltes Veranstaltungsformat zu entwickeln, über das Unternehmensgründer aus der Vierländer-
region Bodensee die Möglichkeit erhalten, sich Investoren zu präsentieren und diese als langfristige Finan-
zierungspartner zu gewinnen.  
 
Das Konzept soll dazu geeignet sein, Unternehmensgründer gezielt bei der Start-up- und Wachstumsfinan-
zierung zu unterstützen, da sie in diesen Phasen in der Regel keine regulären Finanzierungen durch Banken 
erhalten. Neben dem exklusiven Zugang zu Investoren soll das Veranstaltungskonzept auch die Vernet-
zungsmöglichkeit der Gründer mit anderen Unternehmen, Hochschulen und politischen Entscheidungsträ-
gern der Region berücksichtigen.  
 
Inhalt des Projektes Investors Forum ist im Jahr 2013 (Konzeptions- und Pilotphase) – wie auch schon im 
ersten Abrechnungszeitraum von01.01.2013-31.08.2013 – die detaillierte Konzepterarbeitung im Partnerkreis 
sowie die pilothafte Durchführung und Reflexion von Investorenanlässen. Zudem ist der Netzwerkaufbau 
insbesondere im Bereich Investoren und Business Angels ein zentrales Aufgabenfeld. Aber auch der Netz-
werkaufbau bezüglich Institutionen, die sich mit dem Thema Start-up-Förderung und Venture Capital be-
schäftigen, ist ein bedeutender Projektinhalt.  

 

 

II.2 Bisheriger Projektverlauf 

Legen Sie hier dar, wie sich das Projekt im Abrechnungszeitraum entwickelt hat. Konnten schon erste Er-
gebnisse erzielt werden? 

 
 

Wie bereits im 1. Zwischenbericht festgehalten, wurde das Projekt zum 01.01.2013 gestartet. Es kann nach 
wie vor berichtet werden, dass das Projekt auf einem guten Weg ist. Sowohl der Bedarf als auch das Interes-
se an einer grenzüberschreitenden Plattform, um kapitalsuchende Start-ups und Investoren bzw. Business 
Angels zusammenzubringen haben sich bestätigt. Die Gründung der Business Angels Schweiz - Sektion 
Bodensee – konnte am 11. September 2013 erfolgen.  
 
Während des 2. Abrechnungszeitraums fand am 03.12.2013 eine weitere Arbeitsgruppensitzung in Konstanz 
statt. Mit allen Projektpartnern wurde aus den beiden bisherigen Veranstaltungen Résumé gezogen und das 
Veranstaltungskonzept weiter verbessert. Um die Projektstruktur weiter aufzubauen und das Projekt weiter 
zu bewerben, wurden weitere potentielle Projektpartner aus den Anrainerländern zur Sitzung eingeladen.  
 
Auch im 2. Abrechnungszeitraum wurde der Netzwerkaufbau intensiv betrieben. Es wurden zahlreiche Ge-
spräche mit potentiellen Business Angels und Multiplikatoren geführt. Durch die Gründung der Sektion Bo-
densee der Business Angels Schweiz durch die Bodensee Standort Marketing GmbH, können nun in der 
Vierländerregion Bodensee monatlich Dinner-Meetings mit Business Angels stattfinden und für das Investors 
Forum ein schlagkräftiges Investorennetzwerk generiert werden. 
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II.3 Gegenüberstellung geplanter und tatsächlich durchgeführter Aktivitäten 

Stellen Sie einen Vergleich der nach Projektantrag vorgesehenen und letztendlich innerhalb des Projekts 
durchgeführten Maßnahmen auf. Gehen Sie insbesondere darauf ein, warum entgegen den Planungen 
einige Aktivitäten nicht oder eventuell andere zusätzlich durchgeführt wurden. 

 
 

September – Dezember 2013 
Gemäß den definierten Meilensteinen wurde das Veranstaltungskonzept verfeinert und verbessert und der 
Netzwerkaufbau intensiv vorangetrieben. Die Gründung der Business Angels Schweiz – Sektion Bodensee – 
konnte am 11. September 2013 erfolgen. Nun können in der Vierländerregion Bodensee monatlich Dinner-
Meetings mit Business Angels stattfinden. Für die in Zukunft geplanten Veranstaltungen dieser Reihe konnte 
so ein hochkarätiges Investorennetzwerk generiert werden. 
 
Am 03. Dezember 2013 fand mit allen Projektpartnern (Entschuldigt: Dr. Simone Frick, Fürstentum Liechten-
stein, Jean-Pierre Vuilleumier, CTI Invest) die Reflexion der beiden Events statt.  
 
Die Vorbereitung und Durchführung des ersten Investors Forum in St. Gallen wurde von den anwesenden 
Projektpartnern als gut bezeichnet. Ebenso wurde die Aufteilung der Veranstaltung in zwei Bereiche als gut 
definiert: Abends die Networkingveranstaltung – mit einem großen Einladungsverteiler, um die Veranstaltung 
breit zu bewerben – am Folgetag das Investors Forum, zu dem hingegen gezielt eingeladen wurde (5 Jung-
unternehmen, 15 Investoren), um wenige aber gute Investoren zu begeistern.  
 

 

II.4 Umsetzung des Projektzeitplans 

Berichten Sie kurz über die zeitliche Abwicklung des Projekts. Konnten die Projektphasen und Meilensteine 
wie geplant durchgeführt bzw. erreicht werden? Begründen Sie gegebenenfalls aufgetretene Abweichungen. 

 
Die zeitliche Abwicklung des Projektes entspricht den definierten Meilensteinen. Das 2. Investors Forum 
wurde planmäßig für November 2013 angesetzt und organisiert; wurde jedoch leider abgesagt. Die Reflexion 
der Investorenanlässe und die jeweiligen Vorbereitungen  (1. Investors Forum St. Gallen/ 2. Investors Forum 
Schaan) wurde im Dezember 2013 durchgeführt.  

 

 

II.5 Finanzielle Projektumsetzung 

Berichten Sie kurz über die finanzielle Abwicklung des Projekts im Abrechnungszeitraum. Wurde die Finanz-
planung gemäß Anlage 1 zum Fördervertrag eingehalten? Begründen Sie eventuelle Abweichungen. 

 
 

Personalkosten: 
 
Im ersten Abrechnungszeitraum vom 01.01.2013 – 31.08.2013 war der Netzwerkaufbau und das Veranstal-
tungsmanagement sehr zeitintensiv. Daher sind bereits bis 31.08.2013 ein Großteil der geplanten Personal-
aufwendungen entstanden und abgerechnet worden. Da die Schweizer Partner Ihre Personalkosten für die 
gesamte Projektlaufzeit bereits im ersten Abrechnungszeitraum vollständig ausgeschöpft haben, werden 
lediglich die EU-Partner die restlichen ca. 20% Ihrer Personalkosten für den zweiten Abrechnungszeitraum 
angeben. 
 
Sachkosten: 
 
Wie im Zwischenbericht des ersten Abrechnungszeitraumes erläutert, wurde auf EU-Seite ein Topf für ge-
meinsame Kosten eingerichtet, aus welchen die Marketingmaßnahmen bezahlt wurden. Ein Großteil der 
Mittel wurde durch die Marketingmaterialien bereits im Vorfeld des 1. Investors Forum verausgabt. Weitere 
Mittel wurden im zweiten Abrechungszeitraum für Marketingmaterialien für die Bewerbung der Business 
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Angels Schweiz – Sektion Bodensee – eingesetzt und kommen somit den aufgebauten Investoren-
Netzwerken zu Gute. 
 

 
 

II.6 Beschreibung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

Beschreiben Sie bitte, in welchem Umfang die Zusammenarbeit im Abrechnungszeitraum erfolgt ist und 
welche Erfahrungen Sie in der Kooperation mit den beteiligten Projektpartnern gemacht haben. 

 
 
Auf im zweiten Abrechungszeitraum wurden alle wichtigen Schritte bei der Planung und Umsetzung im 
Rahmen des Projektes Investors Forum mit den Partnern aus Deutschland und der Schweiz in Arbeitsgrup-
pensitzungen oder im E-Mail-Verkehr diskutiert und erarbeitet.  
 

 

II.7 Bericht über Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

Gemäß § 16 Absatz 1 des Fördervertrages sind die vorgegebenen Bestimmungen über Informations- und 
Publizitätsmaßnahmen zu beachten. Siehe hierzu auch Leitfaden 1 Ziffer 2.20 sowie Leitfaden 2 Ziffer 2.6. 
Führen Sie im Bericht auf, welche Maßnahmen zu einer angemessenen Außendarstellung des Projekts und 
des Förderprogrammes unternommen wurden. 

 
 

Es wurden folgende Maßnahmen durchgeführt, die öffentlichkeitswirksam sind und den Publizitätsvorschrif-
ten unterliegen: 
/ 

 

 

Hiermit bestätige ich die Vollständigkeit und Richtigkeit der im Bericht gemachten Angaben. 
 
 
Ort, Datum Konstanz, 10.01.2014 
 
 
 
Unterschrift 

 


