Arbeitsstand: 14.09.2023

8 aktive Partner aus CH/D Partner DE
+15 assoziierte Partner aus CH/O/D Partner CH
Arbeitsanteil in M, am AP je Partner 1. Projektjahr 2. Projektjahr
Verantwortung -
Arbeitspakete (AP) Arbeitspaket o A it BEW | Sitelog | - Sersa VAL BeL 5 6 7 8 9 1011 12|13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
PM PM PM PM PM PM PM PM

AP 1: Projektmanagement

AP 1.1: Projektmanagement 2,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1] ]

AP 1.2: Anbahnungen Transfermanagement 1,0 1,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5
AP 2: Grundlagenrecherche

AP 2.1: Recherchezur Baulogistik 0,5 1,0 2,0 0,0 1,0 0,5 0 0,5

AP 2.2: Recherchezur Didaktik 0,5 1,0 2,0 0,0 0,0 0,5 0 0,5
AP 3: Planspiel

AP 3.1: Entwicklung des Planspiels 1,5 1,5 2,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0

AP 3.2: Durchfilhrung des Planspiels 1,0 1,0] 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

AP 3.3: Validierung des Planspiels 1,0 1,0 1,7 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5

AP 3.4: Vertrieb des Planspiels 1,5 1,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5
AP 4: Entwicklung Stufenmodell

AP4.1: Grundstrukturieung Stufenmodell 1,0 1,0] 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0

AP 4.2: Anforderungen aus Bauwirtschaft 1,5 1,5 1,5 1,0 2,0 1,0 1,0 1,5

AP 4.3: Anforderungen aus Lehrinstanzen 0,5 0,5 2,5 1,5 0,5 0,0 0,5 0,0

AP 4.4: Entwicklung Stufenmodell und Diversifizierung 2,0 1,5 2,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5
AP5: Griindung Expertenrat der Deutsch Schweizer Bauspezialisten

AP 5.1t Grindung VDI Arbeitskreises 1,5 1,0 0,2 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5

AP 5.2: Planung und Durchfiihrung von Arbeitstreffen 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 2,0 0,0

AP 5.3: Projektbegleitende Validierung Teilergebnisse Stufenmodell und VDI EE 1,5 1,0] 1,5 0,5 1,0 0,5 0,0 U,SI
AP6: Entwicklung VDI EE

AP6.1: Status Quo in Nermen und Richtlinien 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

AP6.2: Entwicklung VDI EE 2,0 1,5 1,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5
AP 7: Multiperspektivisches Transfermanagement

AP 7.1: Vorstellung Ergebnisse bei weiteren institiunellen Tragern 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0

AP 7.2: Grindung einer Deutsch Schweizer Organisation fir die Wissensvermittiung 1,5 1,0 0,5 0,5 1,5 0,5 1,0 0,5

AP 7.3: Abschlussbericht, Verdffentlichungen und Vorstellung bei Messen 2,0 1,5 2,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0
Summe Personenmonate (PM) 25,5 22,0 26,4 9,0 16,0 9,0 8,0 9,5




