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Kostenerhöhung Antrag PInG (ABH015)

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Kostentabelle im Antrag zeigt mehr Kosten als wir in der Skizze vorab veranschlagt hatten. Die Skizze 
beinhaltet ein Gesamtbudget von 692'097 EUR (FHV: 174'540 EUR, HTWG 517'557 EUR). Das ist die 
Aufstellung ohne den Anteil der ZHAW (203'610 EUR). Dieser entfällt, da es auf Schweizer Seite keine 
Bewilligung gab. In einem gemeinsamen Gespräch mit der Interreg vor Antragsstellung hatten wir uns 
ausgetauscht, wie wir mit den Aktivitäten auf Schweizer Seite umgehen sollen. Die Arbeitspakete sind 
bezüglich der inhaltlichen Bearbeitung auf ZHAW und HTWG aufgeteilt. Da die ZHAW über Interreg keine 
Finanzierung erhält gibt es für sie als rein assoziierter Partner keinerlei Ablieferungsverpflichtung. Wir 
hoffen, dass sie eine Finanzierung aus einer anderen Quelle erhalten werden. Um auch im schlimmsten 
Fall sinnvolle Beiträge erarbeiten zu können, haben wir uns eine Struktur überlegt, wie wir die Inhalte der 
entsprechenden Aktivitäten aufteilen können. Das hatte zur Folge, dass wir Teile, die von der ZHAW 
bearbeitet werden sollten nun der HTWG zugesprochen haben. In diesem Zuge wurden bei den Aktivitäten 
jeweils Verantwortliche und Rechenschaftspflichtige benannt. Dadurch soll eine größere Transparenz und 
übersichtlichere Projektplanung in Jems gegeben sein. Die Erhöhung des Arbeitsanteils auf Seiten der 
HTWG schlägt sich nun in den Personalkosten nieder. Im Antrag beläuft sich der Kostenplan auf gesamt 
776'328,48 EUR (FHV: 178'640, HTWG 597'688,48). Das sind insgesamt 12,17% mehr, was die erlaubten 
5% um 7,17% überragt. 

Wir hoffen und bitten darum, dass diese Erhöhung von der Interreg genehmigt wird.

Mit freundlichen Grüßen

Rebekka Axthelm
(Projektleiterin)
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